MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

ALCALDIA 2019
INSTRUCCION N° 3 /
MAT: Instruye lo que indica.
ARAUCO, 14 de agosto de 2019.
VISTOS:

1) Los antecedentes derivados del Informe N° IOP 196, del 12 julio de 2019, de la Contraloria
Regional del Bio-Bio, respecto a la ejecucion de la obra “Construccion Saneamiento Sanitario
Integral, sector El Pinar, Comuna de Arauco.

2) Lodispuesto en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos de los
Organos de la Administracion del Estado.

3) Laresolucion N°1.600 de la Contraloria General de la Republica, del afo 2008.

4) Las facultades que me confiere la ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, en el citado informe de la Contraloria Regional del Bio-Bio, se constatd la existencia de
observaciones que deben ser subsanadas, con el objeto de no afectar los principios de estricta
sujecion a las bases e igualdad de los oferentes.

2. La necesidad de actuacion coordinada de las Unidades Municipales, a fin de lograr celeridad,
actuar oportuno y eficiente uso de los recursos Municipales.

3. Lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 18.695; “Las resoluciones que adopten las
municipalidades se denominaran ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o
instrucciones”.

4. Las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establecen la formalidad de
los actos de la administracion del Estado.

INSTRUCCION:

1. Se INSTRUYE al Director de Obras Municipales y a los Profesionales (ITO) a cargo de la
Inspeccién Técnica de Obras de la Municipalidad de Arauco, dependientes de dicha Direccion,
que previo a cursar los Estados de Pago de obras en ejecucion, verifiquen que la diferencia
entre el “Avance Programado” y el “Avance Real” de la obra, no sea mayor a lo permitido en las
Bases Administrativas.

De lo contrario deben aplicar las retenciones y/o sanciones que procedan por
atraso en el desarrollo de las obras, a fin de velar por la estricta observancia de los antecedentes
que reglan el contrato.

En el mismo sentido, los montos de los estados de pago deberan calcularse de
acuerdo al avance real de la obra, utilizando como instrumento de control de pagos, el
presupuesto que se establezca en las Bases Administrativas del contrato, velando por el
correcto cumplimiento del principio de estricta sujecion a las bases.

2. Elincumplimiento de la presente instruccion, hara incurrir a los funcionarios infractores en -
responsabilidad administrativa.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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