



**MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
DIRECCION DE OBRAS
ALCALDIA / 2017**

DECRETO N° 7.243 /

**ESTABLECE COMISION RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA "CONSTRUC-
CION PLAZOLETA SECTOR CALIFORNIA
ARAUCO".**

ARAUCO, 27 de Noviembre de 2017.-

VISTOS:

- a) El Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 03 de Septiembre de 2015, suscrito entre el Gobierno Regional Región Bio Bio y la Municipalidad de Arauco, para la ejecución del Proyecto, "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco".
- b) La Resolución N° 4770 de fecha 17 de Diciembre de 2015, mediante la cual se aprueba Convenio de Transferencia, entre el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio y la Municipalidad de Arauco, para la ejecución del Proyecto "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco".
- c) La Cuenta "Fondos de Administración" 2140507150, la cual contempla el Financiamiento para la ejecución de la Obra "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco".
- d) Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Formularios, Anexos y demás antecedentes elaborados por esta Municipalidad para el Llamado a Licitación Pública ID. 1735-15-LP16 "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco".
- e) El Acta de Apertura en la cual constan las Ofertas presentadas a la Licitación Pública ID. 1735-15-LP16, a través del Portal Mercado Público.
- f) La Oferta presentada por la Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda., para la ejecución de la Obra ", "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco", por un monto de \$ 58.067.295 (cincuenta y ocho millones sesenta y siete mil doscientos noventa y cinco pesos), impuestos legales incluidos, con un plazo de ejecución de 85 días corridos.
- g) El Decreto Alcaldicio N° 1891 de fecha 23 de Mayo de 2016, mediante el cual se adjudica la Licitación Publica ID 1735-15-LP16 "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco", a la Empresa Sociedad Constructora R Y A Ltda.
- h) El Contrato de Servicio N° 11 de fecha 01 de Junio de 2016, entre la Municipalidad de Arauco y la Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda., para la ejecución de la Obra "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco".
- i) El Decreto Alcaldicio N° 2041 de fecha 02 de Junio de 2016, que aprueba el Contrato de Servicio señalado anteriormente.
- j) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 06 de Julio de 2016, mediante la cual se establece el comienzo de las obras.
- k) La Carta de la Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda., de fecha 13 de Septiembre de 2016, mediante la cual solicitan aumento de plazo de ejecución de obras, por las razones que indican.

- l) El Informe del Inspector Técnico de la Obra Sr. Hugo Peña Araneda, de fecha 27 de Septiembre de 2016, recomendando autorizar el aumento de plazo solicitado.
- m) El Convenio Modificadorio Anexo N° 01 de fecha 28 de Septiembre de 2016, por aumento de plazo de ejecución de obras en Contrato Obra "Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco", aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 3.849 de fecha 28 de Septiembre de 2016.
- n) La Carta de la Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda., de fecha 14 de Octubre de 2016, informando que las obras han sido terminadas, por lo que solicita la Recepción Provisoria.
- o) El Informe del Inspector Técnico de la Obra Sr. Hugo Peña Araneda, de fecha 21 de Octubre de 2016, informando que todas las partidas que componen el proyecto se encuentran ejecutadas y recomienda establecer la Comisión de Recepción Provisoria.
- p) El Decreto Alcaldicio N° 4.414 de fecha 27 de Octubre de 2016, mediante el cual se establece la Comisión de Recepción Provisoria de las obras.
- q) El Informe del Inspector Técnico de la Obra Sr. Hugo Peña Araneda, de fecha 21 de Noviembre de 2016, informando que se detectaron algunas observaciones a las obras ejecutadas por lo que recomienda establecer el Acta de Recepción Provisoria con observaciones.
- r) El Acta de Recepción Provisoria de la obra con observaciones, de fecha 22 de Noviembre de 2016.
- s) La Carta de la Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda., de fecha 16 de Diciembre de 2016, informando que las observaciones han sido subsanadas.
- t) El Informe del Inspector Técnico de la Obra Sr. Hugo Peña Araneda, de fecha 23 de Diciembre de 2016, informando que las observaciones se encuentran subsanadas y recomienda realizar Acta Recepción Provisoria sin observaciones.
- u) El Acta de Recepción Provisoria de la Obra sin observaciones, de fecha 28 de Diciembre de 2016, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 5.755 de fecha 28 de Diciembre de 2016.
- v) Lo dispuesto en el Artículo 12 "Garantías" 12.3 "Correcta Ejecución de las obras" y Artículo 17 "Recepción de las Obras" 17.2 "Recepción Definitiva y Liquidación del Contrato" de las Bases Administrativas Especiales que rigen las obras.
- w) La Ley N° 19.886 "Ley de Compras Públicas y su Reglamento".
- x) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades".

DEC R E T O :

- 1.- Establécese la Comisión de Recepción Definitiva de la Obra "Construcción Plazoleta Sector California, Arauco", contratada con la Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda., en virtud del Decreto Alcaldicio N° 2.041 de fecha 02 de Junio de 2016.

Contratista : Empresa Sociedad Constructora R y A Ltda.,

Inspector Técnico de la Obra : Sr. Hugo Peña Araneda.

Integran la Comisión :

- Sr. Luis Santibañez Durán, Inspector Técnico de Obras.
- Sr. Pedro Zambrano Cartes, Inspector de Obras.
- Sr. Oscar Carrillo Monsalves, Supervisor Areas Verdes.

2.- Cabe señalar, que si en el momento de la constitución de ésta Comisión en terreno, algún integrante no estuviera presente, será remplazado por la persona que le subroge en su cargo.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



FERNANDO ROCHA RUIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

RLF/HARA/mpi.

Distribución:

- Carpeta Proyecto.
- Dirección de Control.
- Dirección de Obras.
- Dirección de Finanzas (Unidad Transparencia).
- Oficina de Partes.

Hoja N° 2.

Decreto Alcaldicio N°: 7.243 /

Construcción Plazoleta Sector California Arauco, Comuna de Arauco

Contrato N° 11/2016



CRISTOPHER PARKES SOTOMAYOR
ALCALDE (S)